

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
Центр развития ребенка – детский сад №9 «Теремок»**

Дорожная карта по подготовке проекта рабочей программы воспитания

Пояснительная записка

Согласно федеральному закону от 31.07.2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав образовательных программ дошкольного образования должны входить программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» - деятельность, направлена на развитие значимости, создание условий для самоопределения социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм патриотизма, в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде (ст. 2, п.2, в редакции Федерального закона «Об образовании в РФ» от 31.07.2020 № 304-ФЗ).

Дорожная карта рабочей программы воспитания Учреждения представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям: организационно-управленческое обеспечение, методическое, обсуждение проекта с участниками образовательных отношений, нормативно-правовое обеспечение, кадровое обеспечение, информационное обеспечение, материально-техническое обеспечение.

**Этапы реализации дорожной карты проекта рабочей программы воспитания
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Центр
развития ребенка – детский сад №9 «Теремок»**

1-й этап — Мониторинг качества воспитательной работы в дошкольном образовательном учреждении, мониторинг образовательных запросов родителей (законных представителей) воспитанников (январь 2021 года).

2-й этап — Создании рабочей группы по подготовке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, как обязательного компонента реализуемой Образовательной программы дошкольного образования Учреждения, разработка проекта программы воспитания (январь 2021года).

3-й этап — Нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в действующие локальные акты, регламентирующие реализацию рабочей программы воспитания дошкольного образовательного учреждения (январь-август 2021 года).

4-й этап — Обсуждение и согласование проекта рабочей программы воспитания с участниками образовательных отношений (июль 2021 года),

5-й этап — Разработка календарного плана воспитательной работы на 2021-2022 учебный год (июнь 2021 года),

6-й этап — Утверждение изменений ООП Учреждения включение программы воспитания (август 2021 года)

**Система мероприятий по реализации дорожной карты проекта рабочей программы воспитания
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Центр
развития ребенка – детский сад №9 «Теремок»**

Наименование целевого направления по реализации проекта					
№ п/п	Мероприятие	Результат	Дата начала	Дата окончания	Ответственный за исполнение
Организационно-управленческое обеспечение					
1	Создание рабочей группы по подготовке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, как обязательного компонента реализуемой ОПП ДОУ №9	Приказ	Май 2021	Май 2021	Заведующая
2	Мониторинг качества воспитательной работы Учреждения	Аналитическая справка	Май 2021	Май 2021	Заместитель заведующей
3	Мониторинг качества воспитательных запросов родителей (законных представителей)	Анкетирование	Февраль 2021	Февраль 2021	Воспитатели
4	Исследование социокультурного пространства Учреждения	Аналитическая справка	Февраль 2021	Февраль 2021	Заместитель заведующей
5	Планирование совместной работы с социальными партнерами	Предварительные договоры об организации совместной деятельности	Март 2021	Март 2021	Заместитель заведующей педагоги
Методическое обеспечение					
1	Определить структуру рабочей программы воспитания	Проект рабочей программы	12.04.2021	12.04.2021	Заместитель заведующей

2	Разработка целевого раздела программы (формулировка целей, задач, принципов; выделение значимых характеристик и планируемых результатов)	Проект целевого раздела	12.04.2021-30.04.2021	30.04.2021	Рабочая группа
3	Разработка содержательного раздела программы (воспитательная деятельность, формы, методы, средства реализации программы, особенности взаимодействия с родителями)	Проект содержательного раздела	30.04.2021-31.05.2021	31.05.2021	Рабочая группа

4	Разработка организационного раздела программы: (описать обеспеченность методическими материалами и средствами воспитания; описать особенности традиционных событий, мероприятий, праздников)	Проект организационного раздела	31.05.2021-25.06.2021		Рабочая группа
5	Разработка календарного плана воспитательной работы по направлениям рабочей программы	Календарный план воспитательной работы по направлениям рабочей программы	25.06.2021-23.07.2021		Рабочая группа

Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений

1	Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете	Протокол педагогического совета	26.07.2021		Рабочая группа
2	Корректировка программы воспитания с Управляющим советом (родительской общественностью)	Протокол собрания Управляющего совета (родительской общественности)	27.07.2021		Рабочая группа Управляющий совет (родительская общественность)
3	Корректировка проекта программы воспитания в соответствии с решением заседания педагогического совета с управляющего совета (родительской общественности)	Программа воспитания	27.07.2021-09.08.2021		Рабочая группа Управляющий совет (родительская общественность)

Нормативно-правовое обеспечение

1	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность дошкольного образовательного учреждения по реализации программы воспитания	Локальные акты	09.08.2021-23.08.2021		Заведующая
2	Утверждение изменений основной образовательной программы Учреждения	Приказ о внесении изменений в основную образовательную программу Учреждения	09.08.2021-23.08.2021		Заведующая
Кадровое обеспечение					
1	Круглый стол по изучению нормативно-правовых документов: -Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации по вопросам воспитания обучающихся»;	Аналитическая справка по итогам проведения семинара	Январь 2021	29.01.2021	Заместитель заведующей
	-Федеральный проект «Патриотическое воспитание» в рамках национального проекта «Образование» с 01.01.2021 по 31.12.2024 года; - Постановление от 7.12.2017 года N 900-ПП «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Свердловской области до 2025 года» -Примерная программа воспитания от 20.06.2020 г. №2/20				
2	Организация семинаров, круглых столов, заседаний рабочей группы	Аналитические справки	январь2021-июль 2021	15.02.2021 12.04.2021 30.04.2021 31.05.2021	Заместитель заведующей
Информационное обеспечение					
1	Размещение приказа «О разработке рабочей программы воспитания и создании рабочей группы по разработке программы воспитания и календарного плана воспитательной работы» на официальном сайте	Приказ	12.01.2021	12.01.2021	Заместитель заведующей

	Учреждения				
2	Размещение положения о рабочей группе по разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы	Положение	12.01.2021	12.01.2021	Заместитель заведующей
3	Размещение на официальном сайте Учреждения основную образовательную программу, включающей программу воспитания	ООП	23.08.2021-31.08.2021		Заместитель заведующей
4	Размещение на сайте Учреждения календарного плана воспитательной работы на 2021-2022 учебный год	Календарный план	23.08.2021-31.08.2021		Заместитель заведующей
Материально-техническое обеспечение.					
1	Укрепление материально-технической базы Учреждения	Аналитическая справка	2021-2023		Заведующая хозяйством