

Дорожная карта
по переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной
деятельности с непосредственным полным применением федеральной
образовательной программы дошкольного образования в
МАДОУ ЦРР – Д/С №9 «Теремок»

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1. Организационно-управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию Федеральной программы	Январь-август 2023	Рабочая группа
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию Федеральной программы	Январь-август 2023	Заведующая, заместитель заведующей
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования в МАДОУ ЦРР – Д/С №9 «Теремок»	Январь 2023	Заведующая
5	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением Федеральной программы	Февраль 2023	Заведующая, заместитель заведующей
6	Проведение совещания с педагогами ДОУ по теме: «О мерах по переходу на полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования в образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования»	Февраль 2023	Заведующая, заместитель заведующей
7	Организация деятельности рабочей группы ДОУ по разработке основной образовательной	Февраль – август 2023	Заместитель заведующей, педагоги

	программы в соответствии с Федеральной программой		
8	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению Федеральной программы	Февраль, май, август 2023	Заместитель заведующей
9	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования в ДОУ (на соответствие требованиям Федеральной программы)	Февраль 2023	Заведующая, заместитель заведующей
10	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении Федеральной программы при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023	Заведующая
11	Издание приказа об утверждении локальных актов ДОУ в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями Федеральной программы	По мере необходимости 2023	Заведующая
2. Кадровое обеспечение			
13	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации Федеральной программы. Выявление кадровых дефицитов	Март-май 2023	Заведующая, заместитель заведующей
14	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение Федеральной программы	Апрель –май 2023	Рабочая группа
15	Обеспечение курсовой подготовки специалистов и педагогических работников по вопросам перехода на реализацию Федеральной программы	Апрель- июнь 2023	Заведующая, заместитель заведующей
3. Методическое обеспечение			
16	Обеспечение методическими материалами ДОУ и педагогов по	Февраль – август 2023	Заведующая, заместитель заведующей

	сопровождению реализации Федеральной программы		
17	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации Федеральной программы	Февраль 2023	Заместитель заведующей
18	Обеспечение методическими материалами ДОУ и педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Февраль – август 2023	Заведующая, заместитель заведующей
19	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению Федеральной программы	Февраль – август 2023	Заведующая, заместитель заведующей
20	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с Федеральной программой	Апрель - август 2023	Рабочая группа
4. Информационное обеспечение			
23	Изучение содержания Федеральной программы (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Февраль-март 2023	Рабочая группа
24	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и Федеральной программы, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Февраль-март 2023	Рабочая группа
25	Обеспечение специалистам и педагогическим работникам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Январь - август 2023	Заведующая, заместитель заведующей
26	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения Федеральной программы в ДОУ с 01.09.2023	Апрель – август 2023	Заведующая, заместитель заведующей, педагоги
27	Размещение на сайте ДОУ информации о подготовке к	До 1 апреля 2023	Заместитель заведующей

	введению и порядке перехода ДОУ на Федеральную программу		
5. Материально-техническое обеспечение			
28	Анализ ресурсного обеспечения ДОУ в соответствии с требованиями Федеральной программы	Январь - август 2023	Заведующая, заместитель заведующей
29	Обеспечение оснащённости ДОУ в соответствии с требованиями Федеральной программы к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Январь - август 2023	Заведующая, заместитель заведующей
30	Определение УМК (учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов), используемого в образовательном процессе в соответствии с Федеральной программой	Апрель 2023	Заведующая, заместитель заведующей
31	Обеспечение предметно-развивающей среды в ДОУ в соответствии с требованиями Федеральной программы	Февраль - август 2023	Заведующая, заместитель заведующей
32	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации Федеральной программы	Июнь-август 2023	Заведующая, заместитель заведующей